DELIVERY CHECKLIST · INTERNAL

Checklist ส่งมอบ

สิ่งที่ต้องส่งลูกค้า งานที่ทีมต้องทำ และข้อมูลที่รอจากลูกค้า วางบนเส้นเวลาตามปฏิทินงานที่ส่งลูกค้า ตั้งแต่เริ่มงานหลังบ้าน 16 ต.ค. จนลูกค้าเริ่มใช้งานจริง 20 พ.ย. ทุกข้อมีผู้รับผิดชอบ วันกำหนด และหลักฐานที่ใช้ปิดข้อ



1	2	3	4	5	6
16 ถึง 17 ต.ค.	**19 ถึง 30 ต.ค.**	**ส. 31 ต.ค.**	**2 ถึง 13 พ.ย.**	**ส. 14 พ.ย.**	**15 ถึง 20 พ.ย. และหลังจากนั้น**
เริ่มงานหลังบ้าน	พัฒนาและทดสอบบนเครื่องทดสอบ	นัดครั้งที่ 2 · สาธิต · งวดที่ 2	ลูกค้าทดลองใช้ และย้ายขึ้นเครื่องจริง	นัดครั้งที่ 3 · ตรวจรับ · งวดที่ 3	เฝ้าดูระบบ และเริ่มใช้งานจริง
ติ๊กแล้ว 0 จาก 8 ข้อ	ติ๊กแล้ว 0 จาก 15 ข้อ	ติ๊กแล้ว 0 จาก 7 ข้อ	ติ๊กแล้ว 0 จาก 12 ข้อ	ติ๊กแล้ว 0 จาก 9 ข้อ	ติ๊กแล้ว 0 จาก 4 ข้อ

ส่งลูกค้า 21 ข้อ · ทำภายใน 29 ข้อ · รอจากลูกค้า 5 ข้อ — ติ๊กแล้ว 0 จาก 55 ข้อ · เลยกำหนด 0 ข้อ

● เสร็จ ◐ เสร็จบน branch รอ PR ○ ยังไม่เริ่ม ◌ ยังไม่ได้ตรวจ เลยกำหนด ยังไม่ติ๊กและเลยวันกำหนดแล้ว

1 · 16 ถึง 17 ต.ค. เริ่มงานหลังบ้าน

8 ข้อ

ล็อกสิ่งที่จะสร้าง และขอข้อมูลชุดแรกจากลูกค้า

ศ. 16 ต.ค. วันนี้

- [ ] **ล็อก spec ตารางฐานข้อมูล และรูปแบบ API**
  หลักฐาน: spec backend ใน docs/superpowers/specs (branch docs/backend-spec)
  ทำภายใน · ◐ เสร็จบน branch รอ PR · Lead / PM

- [ ] **ตัดสินจำนวนคนในทีม ถ้าคนเดียวควบ Backend กับ Frontend หลังบ้าน งานสัปดาห์ 19 ถึง 23 ต.ค. จะเลย**
  หลักฐาน: รายชื่อคนต่อบทบาทในแผนทีม
  ทำภายใน · ◌ ยังไม่ได้ตรวจ · Lead / PM

- [ ] **ส่งปฏิทินงานฉบับปรับ: สาธิต 31 ต.ค. ตรวจรับ 14 พ.ย. ใช้งานจริง 20 พ.ย.**
  หลักฐาน: อีเมลที่ส่ง พร้อมไฟล์ PDF
  ส่งลูกค้า · ◌ ยังไม่ได้ตรวจ · Lead / PM

- [ ] **บันทึกการประชุมครั้งที่ 1: requirement ที่ตกลง และงวดที่ 1 ถ้ายังไม่เคยส่ง**
  หลักฐาน: อีเมลที่ลูกค้าตอบรับ
  ส่งลูกค้า · ◌ ยังไม่ได้ตรวจ · Lead / PM

☐ migration seed สินค้าเดิม และตัวเชื่อมฐานข้อมูล หลักฐาน: branch feat/backend-foundation	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR		Backend
☐ เตรียม VPS สำหรับเครื่องทดสอบ หลักฐาน: ที่อยู่เครื่องทดสอบ	ทำภายใน	◌ ยังไม่ได้ตรวจ	DevOps

ส. 17 ต.ค.

☐ ยืนยันขอบเขต ข้อมูลติดต่อ และอีเมลรับฟอร์ม หลักฐาน: ข้อความยืนยันจากลูกค้า	รอจากลูกค้า	◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า
☐ ชื่อและอีเมลผู้ดูแลระบบ ถ้ายังไม่ได้ สร้างบัญชีชั่วคราวไปก่อน หลักฐาน: รายชื่อผู้ดูแลระบบ	รอจากลูกค้า	◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า

2 · 19 ถึง 30 ต.ค. พัฒนาและทดสอบบนเครื่องทดสอบ

15 ข้อ

deploy 3 รอบ ทดสอบ 3 รอบ ปิดรับฟีเจอร์ใหม่ 29 ต.ค.

จ. 19 ต.ค.

☐ รีวิวแล้วเปิด PR ของ backend เข้า main (ตอนนี้ feat/backend-content นำหน้า main อยู่ 37 commit) หลักฐาน: PR ที่ผ่านรีวิว	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR		Lead / PM

พ. 21 ต.ค.

☐ เครื่องทดสอบพร้อม: Node, PostgreSQL, nginx, HTTPS, deploy จาก GitHub, pg_dump ทุกวัน ตั้ง X-Real-IP และ IP_SALT หลักฐาน: เปิดหน้าเว็บและหลังบ้านบนเครื่องทดสอบได้	ทำภายใน	◌ ยังไม่ได้ตรวจ	DevOps
☐ รายชื่อแบรนด์ และข้อมูลสินค้าพร้อมรูป หลักฐาน: ไฟล์ที่ได้รับ	รอจากลูกค้า	◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า

ศ. 23 ต.ค.

☐ deploy รอบ 1: login หมวด สินค้า ประกาศ หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps
☐ ทดสอบรอบ 1: login สิทธิ์เข้า /admin/ หมวด สินค้า ประกาศ หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 1	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	QA
☐ บันทึกการอัปเดตประจำสัปดาห์ และสถานะข้อมูลที่รอจากลูกค้า: ได้แล้ว ยังขาด หรือช้ากี่วัน หลักฐาน: client.pdf ฉบับสัปดาห์นั้น	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

จ. 26 ต.ค.

☐ เปิดบัญชีผู้ดูแลระบบบนเครื่องทดสอบ (npm run db:admin) ให้ลูกค้าเริ่มเพิ่มสินค้า ส่งรหัสผ่านแยกช่องทางกับชื่อผู้ใช้ หลักฐาน: ผู้ดูแลระบบเข้าระบบได้	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

26 ถึง 30 ต.ค.

- [ ] หน้าขั้นตอนออกแบบ และช่วงราคา KOL — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · Frontend เว็บ
  หลักฐาน: หน้าใหม่ผ่าน check:overflow

อ. 27 ต.ค.

- [ ] deploy รอบ 2: บทความ ผลงาน — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · DevOps
  หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ

พ. 28 ต.ค.

- [ ] ทดสอบรอบ 2: บทความ ผลงาน และทดสอบซ้ำส่วนสินค้า — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · QA
  หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 2
- [ ] เนื้อหาส่วนเสริม และข้อความประกาศ ถ้ายังไม่ได้ ใช้ข้อความตัวอย่าง — รอจากลูกค้า · ยังไม่ได้ตรวจ · ลูกค้า
  หลักฐาน: ข้อความที่ได้รับ

พฤ. 29 ต.ค.

- [ ] deploy รอบ 3 แล้วปิดรับฟีเจอร์ใหม่ — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · DevOps
  หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ

ศ. 30 ต.ค.

- [ ] ทดสอบรอบ 3 และทดสอบซ้ำก่อนสาธิต บนมือถือ และทั้ง 2 ภาษา — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · QA
  หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 3
- [ ] ตรวจ SEO sitemap และ check:overflow ทุกหน้า — ทำภายใน · ยังไม่เริ่ม · Frontend เว็บ
  หลักฐาน: ผล npm run check:overflow
- [ ] บันทึกการอัปเดตประจำสัปดาห์ และสถานะข้อมูลที่รอจากลูกค้า — ส่งลูกค้า · ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: client.pdf ฉบับสัปดาห์นั้น

3 · ส. 31 ต.ค. นัดครั้งที่ 2 · สาธิต · งวดที่ 2

7 ข้อ

สาธิตบนเครื่องทดสอบ และส่งเอกสารชุดสาธิต

ส. 31 ต.ค.

- [ ] บันทึกการอัปเดต v0.5 ระบบหลังบ้าน พร้อมภาพหน้าจอ — ส่งลูกค้า · ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: client.pdf ฉบับ v0.5
- [ ] เอกสารภาพรวมระบบ: flow ผู้เข้าชมและแอดมิน ฐานข้อมูล ส่วน server และความเป็นส่วนตัวยังต้องเขียนเพิ่ม — ส่งลูกค้า · เสร็จบน branch รอ PR · Lead / PM
  หลักฐาน: docs/flows/kohler-user-admin-flows.html (branch docs/flowcharts)
- [ ] ร่างคู่มือผู้ดูแลระบบ — ส่งลูกค้า · ยังไม่เริ่ม · Frontend หลังบ้าน
  หลักฐาน: ไฟล์คู่มือ
- [ ] แผนทดลองใช้สำหรับลูกค้า 2 ถึง 11 พ.ย.: รายการให้ลองทำ และแบบฟอร์มแจ้งแก้ไข — ส่งลูกค้า · ยังไม่เริ่ม · QA
  หลักฐาน: ไฟล์แผนทดลองใช้

☐ สาธิตงานบนเครื่องทดสอบ หลักฐาน: ลูกค้ารับทราบในบันทึกการประชุม	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM
☐ บันทึกการประชุมครั้งที่ 2: สิ่งที่ตกลง และรายการขอแก้ หลักฐาน: อีเมลที่ลูกค้าตอบรับ	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM
☐ เอกสารเรียกเก็บงวดที่ 2 ตามที่ตกลงไว้ หลักฐาน: เอกสารเรียกเก็บที่ส่งแล้ว	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

4 · 2 ถึง 13 พ.ย. ลูกค้าทดลองใช้ และย้ายขึ้นเครื่องจริง

12 ข้อ

ทดลองใช้ถึง 11 พ.ย. แก้และย้ายเครื่อง 12 ถึง 13 พ.ย.

○ 2 ถึง 6 พ.ย.

☐ หลังบ้านแคตตาล็อก และฟอร์มติดต่อ ตอนนี้เก็บข้อความลงหลังบ้าน ยังไม่ส่งอีเมล หลักฐาน: branch feat/backend-content	ทำภายใน	◐ เสร็จบน branch รอ PR	Backend
☐ ตั้งเครื่องจริงแบบเดียวกับเครื่องทดสอบ พร้อม Umami และ Uptime Kuma หลักฐาน: เปิดเครื่องจริงได้ และตัวเฝ้าแจ้งเตือนได้	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps
☐ ทดสอบกู้ข้อมูลจากชุดสำรองให้สำเร็จ 1 ครั้ง หลักฐาน: บันทึกการกู้คืน: วันที่ ชุดสำรอง ผล	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps

○ 2 ถึง 11 พ.ย.

☐ ทดสอบทุกส่วน และทดสอบเต็มชุด 9 ถึง 11 พ.ย. หลักฐาน: ผลทดสอบเต็มชุด	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	QA

○ 10 ถึง 11 พ.ย.

☐ ทดสอบ performance: ภาพหลักหน้าแรกบนมือถือ อัปโหลด PDF 18 MB และผู้ใช้พร้อมกัน เกณฑ์ยังเป็นข้อเสนอ ยังไม่ได้ตกลงกับลูกค้า หลักฐาน: ค่าที่วัดได้จริง	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	QA

○ ระหว่างทดลองใช้

☐ บันทึกข้อบกพร่องที่แชร์กับลูกค้า: พบอะไร แก้แล้วหรือยัง หลักฐาน: ลิงก์บันทึกที่ลูกค้าเปิดได้	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

○ พ. 11 พ.ย.

☐ รายการแก้ไขจากการทดลองใช้ หลักฐาน: แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขที่ได้รับ	รอจากลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	ลูกค้า

○ 12 ถึง 13 พ.ย.

☐ ตัดสินว่าข้อไหนต้องแก้ก่อนส่งมอบ แล้วอนุมัติย้ายขึ้นเครื่องจริง หลักฐาน: รายการที่ตัดสินแล้ว	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

☐ ย้ายฐานข้อมูลด้วย pg_dump และไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นเครื่องจริง ชี้โดเมนถ้าพร้อม หลักฐาน: ข้อมูลบนเครื่องจริงตรงกับเครื่องทดสอบ	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps

ก่อน 13 พ.ย.

☐ รายการตรวจความปลอดภัย อ้างอิงแนวทาง ISO/IEC 27002 ผ่านทุกข้อ แล้วลงชื่อ ก่อนขึ้นเครื่องจริง หลักฐาน: รายการตรวจที่ลงชื่อ	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

ศ. 13 พ.ย.

☐ ตรวจทุกหน้าบนเครื่องจริงหลังย้าย หลักฐาน: ผลตรวจหลังย้าย	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	QA
☐ สรุปผลทดสอบ ใส่เฉพาะค่าที่วัดได้จริง หลักฐาน: ไฟล์สรุปผลทดสอบ	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM

5 · ส. 14 พ.ย. นัดครั้งที่ 3 · ตรวจรับ · งวดที่ 3

9 ข้อ

ส่งมอบเว็บไซต์และระบบหลังบ้าน พร้อมเอกสารส่งมอบ

ส. 14 พ.ย.

☐ ใบตรวจรับงาน ให้ลูกค้าลงนาม ใช้ปิดงวดที่ 3 หลักฐาน: ใบตรวจรับที่ลงนามแล้ว	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM
☐ คู่มือผู้ดูแลระบบฉบับจริง: สินค้า บทความ ผลงาน แคตตาล็อก ข้อความลูกค้า หลักฐาน: ไฟล์คู่มือ	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Frontend หลังบ้าน
☐ รายการบัญชีและผู้ให้บริการ: โดเมน server อีเมล ที่เก็บโค้ด ใครเป็นเจ้าของ ใครเข้าถึงได้ ต้องอยู่ในชื่อลูกค้า ตอนนี้ repo และ Vercel ยังอยู่ในบัญชีของผู้พัฒนา หลักฐาน: รายการที่ลูกค้ารับทราบ	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps
☐ รายการตรวจความปลอดภัยที่ลงชื่อแล้ว หลักฐาน: สำเนาที่ส่ง	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM
☐ บันทึกการกู้คืนข้อมูลสำรอง หลักฐาน: สำเนาที่ส่ง	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps
☐ เอกสารดูแลระบบ: ขั้นตอน deploy ค่าตั้งที่ต้องใช้ การสำรองข้อมูล การแจ้งเตือน หลักฐาน: ทำตามเอกสารบนเครื่องเปล่าได้ 1 ครั้ง	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	DevOps
☐ ข้อเสนอดูแลรายเดือน: ขอบเขต เวลาตอบกลับ ราคา ตามที่ตกลงกันเท่านั้น หลักฐาน: ข้อเสนอที่ส่ง	ส่งลูกค้า	○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM
☐ สอนผู้ดูแลระบบใช้หลังบ้าน หลักฐาน: ผู้ดูแลระบบเพิ่มบทความพร้อมรูปได้เอง	ทำภายใน	○ ยังไม่เริ่ม	Frontend หลังบ้าน

- [ ] **เอกสารเรียกเก็บงวดที่ 3 ตามที่ตกลงไว้** — ส่งลูกค้า · ○ ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: เอกสารเรียกเก็บที่ส่งแล้ว

6 · 15 ถึง 20 พ.ย. และหลังจากนั้น เฝ้าดูระบบ และเริ่มใช้งานจริง

4 ข้อ

หลังส่งมอบทีมเฝ้าดูระบบอย่างเดียว ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง ศ. 20 พ.ย.

15 ถึง 20 พ.ย.

- [ ] **เฝ้าดูระบบ ตรวจว่าแจ้งเตือนเมื่อเว็บล่มหรือดิสก์ใกล้เต็มได้จริง** — ทำภายใน · ○ ยังไม่เริ่ม · DevOps
  หลักฐาน: บันทึกการเฝ้าดู
- [ ] **รับเรื่องจากลูกค้าระหว่างเฝ้าดูระบบ** — ทำภายใน · ○ ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: รายการเรื่องที่รับ และผล

ศ. 20 พ.ย.

- [ ] **ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง** — ทำภายใน · ○ ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: เว็บจริงเปิดใช้

รายเดือน

- [ ] **รายงานประจำเดือน: uptime ผลสำรองข้อมูล แพ็กเกจที่อัปเดต ช่องโหว่ที่ตรวจพบ ถ้าตกลงเรื่องดูแลรายเดือนแล้ว** — ส่งลูกค้า · ○ ยังไม่เริ่ม · Lead / PM
  หลักฐาน: รายงานที่ส่ง

DECISIONS

ต้องตัดสิน

1	**ภายใน 27 ต.ค.**	อีเมลจากฟอร์มติดต่อ: ทำให้ส่งจริงทันกำหนด หรือแจ้งลูกค้าว่าเลื่อน และระหว่างนี้ใช้กล่องข้อความในหลังบ้านแทน
2	**ทันที**	ทำ repo devbyanuwat/iterra-prototype เป็น private ตอนนี้ยังเป็น public
3	**ก่อนขึ้นเว็บจริง**	สิทธิ์ใช้ชื่อ โลโก้ และรูปของ KOHLER และชื่อที่จะใช้บนเว็บ
4	**ก่อนฟอร์มเก็บข้อมูลจริง**	ฝ่ายกฎหมายตรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว และกำหนดระยะเก็บข้อความจากฟอร์มติดต่อ
5	**ก่อน 14 พ.ย.**	โดเมนและอีเมลบริษัท รอจดทะเบียนการค้า ถ้าไม่ทัน ส่งมอบบนที่อยู่ชั่วคราวก่อน
6	**ก่อน 14 พ.ย.**	ขอบเขตและราคาการดูแลรายเดือน

สถานะ ตรวจจาก branch บน GitHub วันที่ 16 ต.ค. 2569 ข้อที่ระบุว่า "ยังไม่ได้ตรวจ" คือยังไม่มีหลักฐานว่าทำหรือส่งแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบยืนยันแล้วติ๊กเอง

วันกำหนด ยึดปฏิทินลูกค้าเป็นหลัก งานที่เป็นช่วงวันนับวันสุดท้ายของช่วงเป็นวันกำหนด ปฏิทินลูกค้าวางแคตตาล็อกกับฟอร์มติดต่อไว้ 2 ถึง 6 พ.ย. ส่วนแผนทีมวางไว้ 28 ถึง 29 ต.ค. โค้ดทั้ง 2 ส่วนเสร็จบน branch แล้ว

มาตรฐาน รายการตรวจความปลอดภัยและเกณฑ์คุณภาพอ้างอิงแนวทางใน docs/pm/standards.md โครงการไม่มีการตรวจรับรอง

ช่องติ๊กและป้ายเลยกำหนด ทำงานเมื่อเปิดในเบราว์เซอร์ การติ๊กจำไว้ในเครื่องของผู้ที่เปิดเท่านั้น ไม่แชร์ข้ามเครื่อง
