DELIVERY CHECKLIST · INTERNAL

Checklist ส่งมอบ

สิ่งที่ต้องส่งลูกค้า งานที่ทีมต้องทำ และข้อมูลที่รอจากลูกค้า เรียงตามปฏิทินงานที่ส่งลูกค้า ตั้งแต่เริ่มงานหลังบ้านจนถึงเริ่มใช้งานจริง ทุกข้อมีผู้รับผิดชอบ วันกำหนด และหลักฐานที่ใช้ปิดข้อ

ส. 31 ต.ค.	ส. 14 พ.ย.	ศ. 20 พ.ย.
นัดครั้งที่ 2 · สาธิต · งวดที่ 2	นัดครั้งที่ 3 · ตรวจรับ · งวดที่ 3	ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง

ส่งลูกค้า 21 ข้อ · ทำภายใน 29 ข้อ · รอจากลูกค้า 5 ข้อ · ติ๊กแล้ว 0 จาก 55 ข้อ

● เสร็จ · ◐ เสร็จบน branch รอ PR · ○ ยังไม่เริ่ม · ◌ ยังไม่ได้ตรวจ

1 · 16 ถึง 17 ต.ค. เริ่มงานหลังบ้าน

8 ข้อ

ล็อกสิ่งที่จะสร้าง และขอข้อมูลชุดแรกจากลูกค้า

	งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐	**ล็อก spec ตารางฐานข้อมูล และรูปแบบ API** หลักฐาน: spec backend ใน docs/superpowers/specs (branch docs/backend-spec)	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR	Lead / PM	ศ. 16 ต.ค.
☐	**ตัดสินจำนวนคนในทีม ถ้าคนเดียวควบ Backend กับ Frontend หลังบ้าน งานสัปดาห์ 19 ถึง 23 ต.ค. จะเลย** หลักฐาน: รายชื่อคนต่อบทบาทในแผนทีม	ทำภายใน ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	Lead / PM	ศ. 16 ต.ค.
☐	**ส่งปฏิทินงานฉบับปรับ: สาธิต 31 ต.ค. ตรวจรับ 14 พ.ย. ใช้งานจริง 20 พ.ย.** หลักฐาน: อีเมลที่ส่ง พร้อมไฟล์ PDF	ส่งลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	Lead / PM	ศ. 16 ต.ค.
☐	**บันทึกการประชุมครั้งที่ 1: requirement ที่ตกลง และงวดที่ 1 ถ้ายังไม่เคยส่ง** หลักฐาน: อีเมลที่ลูกค้าตอบรับ	ส่งลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	Lead / PM	ศ. 16 ต.ค.
☐	**migration seed สินค้าเดิม และตัวเชื่อมฐานข้อมูล** หลักฐาน: branch feat/backend-foundation	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR	Backend	ศ. 16 ต.ค.
☐	**เตรียม VPS สำหรับเครื่องทดสอบ** หลักฐาน: ที่อยู่เครื่องทดสอบ	ทำภายใน ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	DevOps	ศ. 16 ต.ค.
☐	**ยืนยันขอบเขต ข้อมูลติดต่อ และอีเมลรับฟอร์ม** หลักฐาน: ข้อความยืนยันจากลูกค้า	รอจากลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า	ส. 17 ต.ค.
☐	**ชื่อและอีเมลผู้ดูแลระบบ ถ้ายังไม่ได้ สร้างบัญชีชั่วคราวไปก่อน** หลักฐาน: รายชื่อผู้ดูแลระบบ	รอจากลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า	ส. 17 ต.ค.

2 · 19 ถึง 30 ต.ค. พัฒนาและทดสอบบนเครื่องทดสอบ

15 ข้อ

deploy 3 รอบ ทดสอบ 3 รอบ ปิดรับฟีเจอร์ใหม่ 29 ต.ค.

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ รีวิวแล้วเปิด PR ของ backend เข้า main (ตอนนี้ feat/backend-content นำหน้า main อยู่ 37 commit) หลักฐาน: PR ที่ผ่านรีวิว	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR	Lead / PM	จ. 19 ต.ค.
☐ เครื่องทดสอบพร้อม: Node, PostgreSQL, nginx, HTTPS, deploy จาก GitHub, pg_dump ทุกวัน ตั้ง X-Real-IP และ IP_SALT หลักฐาน: เปิดหน้าเว็บและหลังบ้านบนเครื่องทดสอบได้	ทำภายใน ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	DevOps	พ. 21 ต.ค.
☐ รายชื่อแบรนด์ และข้อมูลสินค้าพร้อมรูป หลักฐาน: ไฟล์ที่ได้รับ	รอจากลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า	พ. 21 ต.ค.
☐ deploy รอบ 1: login หมวด สินค้า ประกาศ หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	ศ. 23 ต.ค.
☐ ทดสอบรอบ 1: login สิทธิ์เข้า /admin/ หมวด สินค้า ประกาศ หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 1	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	ศ. 23 ต.ค.
☐ บันทึกการอัปเดตประจำสัปดาห์ และสถานะข้อมูลที่รอจากลูกค้า: ได้แล้ว ยังขาด หรือช้ากี่วัน หลักฐาน: client.pdf ฉบับสัปดาห์นั้น	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ศ. 23 ต.ค.
☐ เปิดบัญชีผู้ดูแลระบบบนเครื่องทดสอบ (npm run db:admin) ให้ลูกค้าเริ่มเพิ่มสินค้า ส่งรหัสผ่านแยกช่องทางกับชื่อผู้ใช้ หลักฐาน: ผู้ดูแลระบบเข้าระบบได้	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	จ. 26 ต.ค.
☐ หน้าขั้นตอนออกแบบ และช่วงราคา KOL หลักฐาน: หน้าใหม่ผ่าน check:overflow	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Frontend เว็บ	26 ถึง 30 ต.ค.
☐ deploy รอบ 2: บทความ ผลงาน หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	อ. 27 ต.ค.
☐ ทดสอบรอบ 2: บทความ ผลงาน และทดสอบซ้ำส่วนสินค้า หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 2	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	พ. 28 ต.ค.
☐ เนื้อหาส่วนเสริม และข้อความประกาศ ถ้ายังไม่ได้ ใช้ข้อความตัวอย่าง หลักฐาน: ข้อความที่ได้รับ	รอจากลูกค้า ◌ ยังไม่ได้ตรวจ	ลูกค้า	พ. 28 ต.ค.
☐ deploy รอบ 3 แล้วปิดรับฟีเจอร์ใหม่ หลักฐาน: รายการ commit ที่ขึ้นเครื่องทดสอบ	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	พฤ. 29 ต.ค.
☐ ทดสอบรอบ 3 และทดสอบซ้ำก่อนสาธิต บนมือถือ และทั้ง 2 ภาษา หลักฐาน: ผลทดสอบรอบ 3	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	ศ. 30 ต.ค.

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ ตรวจ SEO sitemap และ check:overflow ทุกหน้า หลักฐาน: ผล npm run check:overflow	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Frontend เว็บ	ศ. 30 ต.ค.
☐ บันทึกการอัปเดตประจำสัปดาห์ และสถานะข้อมูลที่รอจากลูกค้า หลักฐาน: client.pdf ฉบับสัปดาห์นั้น	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ศ. 30 ต.ค.

3 · ส. 31 ต.ค. นัดครั้งที่ 2 · สาธิต · งวดที่ 2

7 ข้อ

สาธิตบนเครื่องทดสอบ และส่งเอกสารชุดสาธิต

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ บันทึกการอัปเดต v0.5 ระบบหลังบ้าน พร้อมภาพหน้าจอ หลักฐาน: client.pdf ฉบับ v0.5	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 31 ต.ค.
☐ เอกสารภาพรวมระบบ: flow ผู้เข้าชมและแอดมิน ฐานข้อมูล ส่วน server และความเป็นส่วนตัวยังต้องเขียนเพิ่ม หลักฐาน: docs/flows/kohler-user-admin-flows.html (branch docs/flowcharts)	ส่งลูกค้า ◐ เสร็จบน branch รอ PR	Lead / PM	ส. 31 ต.ค.
☐ ร่างคู่มือผู้ดูแลระบบ หลักฐาน: ไฟล์คู่มือ	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Frontend หลังบ้าน	ส. 31 ต.ค.
☐ แผนทดลองใช้สำหรับลูกค้า 2 ถึง 11 พ.ย.: รายการให้ลองทำ และแบบฟอร์มแจ้งแก้ไข หลักฐาน: ไฟล์แผนทดลองใช้	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	QA	ส. 31 ต.ค.
☐ สาธิตงานบนเครื่องทดสอบ หลักฐาน: ลูกค้ารับทราบในบันทึกการประชุม	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 31 ต.ค.
☐ บันทึกการประชุมครั้งที่ 2: สิ่งที่ตกลง และรายการขอแก้ หลักฐาน: อีเมลที่ลูกค้าตอบรับ	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 31 ต.ค.
☐ เอกสารเรียกเก็บงวดที่ 2 ตามที่ตกลงไว้ หลักฐาน: เอกสารเรียกเก็บที่ส่งแล้ว	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 31 ต.ค.

4 · 2 ถึง 13 พ.ย. ลูกค้าทดลองใช้ และย้ายขึ้นเครื่องจริง

12 ข้อ

ทดลองใช้ถึง 11 พ.ย. แก้และย้ายเครื่อง 12 ถึง 13 พ.ย.

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ หลังบ้านแคตตาล็อก และฟอร์มติดต่อ ตอนนี้เก็บข้อความลงหลังบ้าน ยังไม่ส่งอีเมล หลักฐาน: branch feat/backend-content	ทำภายใน ◐ เสร็จบน branch รอ PR	Backend	2 ถึง 6 พ.ย.
☐ ตั้งเครื่องจริงแบบเดียวกับเครื่องทดสอบ พร้อม Umami และ Uptime Kuma หลักฐาน: เปิดเครื่องจริงได้ และตัวเฝ้าแจ้งเตือนได้	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	2 ถึง 6 พ.ย.

	งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐	ทดสอบกู้ข้อมูลจากชุดสำรองให้สำเร็จ 1 ครั้ง หลักฐาน: บันทึกการกู้คืน: วันที่ ชุดสำรอง ผล	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	2 ถึง 6 พ.ย.
☐	ทดสอบทุกส่วน และทดสอบเต็มชุด 9 ถึง 11 พ.ย. หลักฐาน: ผลทดสอบเต็มชุด	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	2 ถึง 11 พ.ย.
☐	ทดสอบ performance: ภาพหลักหน้าแรกบนมือถือ อัปโหลด PDF 18 MB และผู้ใช้พร้อมกัน เกณฑ์ยังเป็นข้อเสนอ ยังไม่ได้ตกลงกับลูกค้า หลักฐาน: ค่าที่วัดได้จริง	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	10 ถึง 11 พ.ย.
☐	บันทึกข้อบกพร่องที่แชร์กับลูกค้า: พบอะไร แก้แล้วหรือยัง หลักฐาน: ลิงก์บันทึกที่ลูกค้าเปิดได้	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ระหว่างทดลองใช้
☐	รายการแก้ไขจากการทดลองใช้ หลักฐาน: แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขที่ได้รับ	รอจากลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	ลูกค้า	พ. 11 พ.ย.
☐	ตัดสินว่าข้อไหนต้องแก้ก่อนส่งมอบ แล้วอนุมัติย้ายขึ้นเครื่องจริง หลักฐาน: รายการที่ตัดสินแล้ว	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	12 ถึง 13 พ.ย.
☐	ย้ายฐานข้อมูลด้วย pg_dump และไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นเครื่องจริง ชี้โดเมนถ้าพร้อม หลักฐาน: ข้อมูลบนเครื่องจริงตรงกับเครื่องทดสอบ	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	12 ถึง 13 พ.ย.
☐	รายการตรวจความปลอดภัย อ้างอิงแนวทาง ISO/IEC 27002 ผ่านทุกข้อแล้วลงชื่อ ก่อนขึ้นเครื่องจริง หลักฐาน: รายการตรวจที่ลงชื่อ	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ก่อน 13 พ.ย.
☐	ตรวจทุกหน้าบนเครื่องจริงหลังย้าย หลักฐาน: ผลตรวจหลังย้าย	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	QA	ศ. 13 พ.ย.
☐	สรุปผลทดสอบ ใส่เฉพาะค่าที่วัดได้จริง หลักฐาน: ไฟล์สรุปผลทดสอบ	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ศ. 13 พ.ย.

5 · ส. 14 พ.ย. นัดครั้งที่ 3 · ตรวจรับ · งวดที่ 3

9 ข้อ

ส่งมอบเว็บไซต์และระบบหลังบ้าน พร้อมเอกสารส่งมอบ

	งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐	ใบตรวจรับงาน ให้ลูกค้าลงนาม ใช้ปิดงวดที่ 3 หลักฐาน: ใบตรวจรับที่ลงนามแล้ว	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 14 พ.ย.
☐	คู่มือผู้ดูแลระบบฉบับจริง: สินค้า บทความ ผลงาน แคตตาล็อก ข้อความลูกค้า หลักฐาน: ไฟล์คู่มือ	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Frontend หลังบ้าน	ส. 14 พ.ย.
☐	รายการบัญชีและผู้ให้บริการ: โดเมน server อีเมล ที่เก็บโค้ด ใครเป็นเจ้าของ ใครเข้าถึงได้ ต้องอยู่ในชื่อลูกค้า ตอนนี้ repo และ Vercel ยังอยู่ในบัญชีของผู้พัฒนา หลักฐาน: รายการที่ลูกค้ารับทราบ	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	ส. 14 พ.ย.

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ **รายการตรวจความปลอดภัยที่ลงชื่อแล้ว** หลักฐาน: สำเนาที่ส่ง	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 14 พ.ย.
☐ **บันทึกการกู้คืนข้อมูลสำรอง** หลักฐาน: สำเนาที่ส่ง	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	ส. 14 พ.ย.
☐ **เอกสารดูแลระบบ: ขั้นตอน deploy ค่าตั้งที่ต้องใช้ การสำรองข้อมูล การแจ้งเตือน** หลักฐาน: ทำตามเอกสารบนเครื่องเปล่าได้ 1 ครั้ง	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	ส. 14 พ.ย.
☐ **ข้อเสนอดูแลรายเดือน: ขอบเขต เวลาตอบกลับ ราคา ตามที่ตกลงกันเท่านั้น** หลักฐาน: ข้อเสนอที่ส่ง	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 14 พ.ย.
☐ **สอนผู้ดูแลระบบใช้หลังบ้าน** หลักฐาน: ผู้ดูแลระบบเพิ่มบทความพร้อมรูปได้เอง	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Frontend หลังบ้าน	ส. 14 พ.ย.
☐ **เอกสารเรียกเก็บงวดที่ 3 ตามที่ตกลงไว้** หลักฐาน: เอกสารเรียกเก็บที่ส่งแล้ว	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ส. 14 พ.ย.

6 · 15 ถึง 20 พ.ย. และหลังจากนั้น เฝ้าดูระบบ และเริ่มใช้งานจริง

4 ข้อ

หลังส่งมอบทีมเฝ้าดูระบบอย่างเดียว ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง ศ. 20 พ.ย.

งาน	ประเภทและสถานะ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนด
☐ **เฝ้าดูระบบ ตรวจว่าแจ้งเตือนเมื่อเว็บล่มหรือดิสก์ใกล้เต็มได้จริง** หลักฐาน: บันทึกการเฝ้าดู	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	DevOps	15 ถึง 20 พ.ย.
☐ **รับเรื่องจากลูกค้าระหว่างเฝ้าดูระบบ** หลักฐาน: รายการเรื่องที่รับ และผล	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	15 ถึง 20 พ.ย.
☐ **ลูกค้าเริ่มใช้งานจริง** หลักฐาน: เว็บจริงเปิดใช้	ทำภายใน ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	ศ. 20 พ.ย.
☐ **รายงานประจำเดือน: uptime ผลสำรองข้อมูล แพ็กเกจที่อัปเดต ช่องโหว่ที่ตรวจพบ ถ้าตกลงเรื่องดูแลรายเดือนแล้ว** หลักฐาน: รายงานที่ส่ง	ส่งลูกค้า ○ ยังไม่เริ่ม	Lead / PM	รายเดือน

DECISIONS

ต้องตัดสิน

1	**ภายใน 27 ต.ค.**	อีเมลจากฟอร์มติดต่อ: ทำให้ส่งจริงทันกำหนด หรือแจ้งลูกค้าว่าเลื่อน และระหว่างนี้ใช้กล่องข้อความในหลังบ้านแทน
2	**ทันที**	ทำ repo devbyanuwat/iterra-prototype เป็น private ตอนนี้ยังเป็น public
3	**ก่อนขึ้นเว็บจริง**	สิทธิ์ใช้ชื่อ โลโก้ และรูปของ KOHLER และชื่อที่จะใช้บนเว็บ
4	**ก่อนฟอร์มเก็บข้อมูลจริง**	ฝ่ายกฎหมายตรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว และกำหนดระยะเก็บข้อความจากฟอร์มติดต่อ
5	**ก่อน 14 พ.ย.**	โดเมนและอีเมลบริษัท รอจดทะเบียนการค้า ถ้าไม่ทัน ส่งมอบบนที่อยู่ชั่วคราวก่อน
6	**ก่อน 14 พ.ย.**	ขอบเขตและราคาการดูแลรายเดือน

สถานะ ตรวจจาก branch บน GitHub วันที่ 16 ต.ค. 2569 ข้อที่ระบุว่า "ยังไม่ได้ตรวจ" คือยังไม่มีหลักฐานว่าทำหรือส่งแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบยืนยันแล้วติ๊กเอง

วันกำหนด ยึดปฏิทินลูกค้าเป็นหลัก ปฏิทินลูกค้าวางแคตตาล็อกกับฟอร์มติดต่อไว้ 2 ถึง 6 พ.ย. ส่วนแผนทีมวางไว้ 28 ถึง 29 ต.ค. โค้ดทั้ง 2 ส่วนเสร็จบน branch แล้ว

มาตรฐาน รายการตรวจความปลอดภัยและเกณฑ์คุณภาพอ้างอิงแนวทางใน docs/pm/standards.md โครงการไม่มีการตรวจรับรอง

ช่องติ๊ก จำไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ที่เปิดเท่านั้น ไม่แชร์ข้ามเครื่อง